

ورقة عمل - الفصل الاول	الدرس 1 + 2	الوحدة الأولى :إدارة المشروعات
.....: التاريخ	: الصف والشعبة	: الاسم

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

السؤال 1 : العبارة التي تشير إلى مفهوم المشروع هي

أ- نشاط يومي متكرر	ب- نشاط أو عمل منتج يؤديه فرد أو مجموعة من الأفراد
ج- عمل عشوائي من دون أي تخطيط	د- مهمة فردية طويلة الأمد

السؤال 2 : من خصائص المشروع

أ- عدم وجود وقت محدد لتنفيذه	ب- حاجته إلى موارد مثل المال
ج- وجود بداية محددة ونهاية مفتوحة له	د- تنفيذه بصورة عشوائية

السؤال 3 : المسؤول عن متابعة تنفيذ المشروع وتنظيم آلية العمل هو

أ- راعي المشروع	ب- أحد أصحاب المصلحة
ج- مدير المشروع	د- المستفيد

السؤال 4 : الاسم الذي يُطلق على مَنْ يقدم الدعم والموارد للمشروع هو

أ- مدير المشروع	ب- فريق المشروع
ج- راعي المشروع	د- المستفيد

موقع اختبارات بصمة

السؤال 5: تشير عبارة «الأشخاص أو الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، أو تتأثر بنتائجه» إلى

أ- مدير المشروع	ب- فريق المشروع
ج- راعي المشروع	د- أصحاب المصلحة

ثانيًا: صح أو خطأ

ص	خطأ	راعي المشروع ينفذ أنشطة المشروع اليومية
ص	خطأ	مدير المشروع يقدم التمويل اللازم للمشروع
ص	خطأ	راعي المشروع يتولى فقط مراقبة تنفيذ المشروع
ص	خطأ	يؤدي راعي المشروع ومدير المشروع الدور نفسه

ثالثًا: أكمل الفراغ

1. يُعرّف المشروع بأنه نشاط أو عمل _____ يؤديه فرد أو مجموعة من الأفراد، ويتضمن استخدام الموارد _____ المتاحة لإنتاج سلعة محددة أو تقديم خدمة معينة بهدف تحقيق

2. مدير المشروع هو الشخص المسؤول عن _____ المشروع، وتنظيمه، ومتابعة تنفيذه

3. _____، راعي المشروع هو الشخص أو الجهة التي تدعم المشروع، وتوفر الموارد اللازمة لتنفيذه مثل والدعم الإداري، والدعم اللوجستي

4. أصحاب المصلحة هم الأشخاص أو الجهات التي لها علاقة _____ أو علاقة غير مباشرة بالمشروع، أو تتأثر بنتائجه

5. من الأمثلة على راعي المشروع _____ المدرسة، أحد _____ الأمور، إحدى المؤسسات الداعمة للمشروع

1. عدد ثلاثاً من واجبات مدير المشروع

1.

2.

3.

2. لماذا يُعد التمييز بين راعي المشروع ومدير المشروع أمراً مهماً؟

3. اذكر مثلاً على مشروع يمكن تنفيذه في المدرسة، ثم حدد فيه ما يأتي

اسم المشروع:

هدف المشروع:

مدير المشروع:

راعي المشروع:

أصحاب المصلحة اثنان:

4. اذكر أربعة من أصحاب المصلحة في المشروع مع ذكر مثال لكل منهم

1.

2.

3.

4.

خامساً: صل بخط بين المصطلح والتعريف المناسب

القائمة ب	القائمة أ
أ- الشخص أو الجهة التي تدعم المشروع، وتوفر الموارد اللازمة لتنفيذه	1. المشروع
ب- الأشخاص أو الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، أو تتأثر بنتائجه	2. مدير المشروع
ج- نشاط أو عمل منتج يوديه فرد أو مجموعة من الأفراد، بهدف تحقيق الربح	3. راعي المشروع
د- الشخص المسؤول عن تخطيط المشروع، وتنظيمه، ومتابعة تنفيذه	4. أصحاب المصلحة

سادساً: فسر العبارات التالية

"1. يعمل راعي المشروع على تقديم الدعم للمشروع، في حين يتولى مدير المشروع إدارة عملية التنفيذ"

"2. من المهم تحديد الأدوار بوضوح ودقة؛ لضمان تقليل المشكلات، والإسهام في إنجاز العمل بكفاءة وتميز"

نلهمك لتبدع ...!

سابعاً: مسألة تطبيقية

إذا كنت عضواً في فريق مسؤول عن مشروع مدرسي تنظيم معرض فني، فحدد ما يأتي وفقاً لما درسته

اسم المشروع:

هدف المشروع:

مدير المشروع وواجبه الرئيس:

راعي المشروع والمورد الذي سيقدمه:

1.

2.

3.

♦ بالتوفيق والنجاح ♦



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

1	2	3	4	5
ب	ب	ج	ج	د

ثانياً: صح وخطأ جميع العبارات خطأ

1	2	3	4
X	X	X	X

ثالثاً: أكمل الفراغ

1 منتج / الربح 2 تخطيط 3 التمويل 4 مباشرة 5 إدارة / أولياء

رابعاً: الأسئلة المقالية

1. واجبات مدير المشروع يُقبل أي ثلاث: تحديد أهداف المشروع بوضوح؛ تنظيم العمل بين أعضاء الفريق؛ متابعة مستوى التقدم والتأكد من الالتزام بالخطّة؛ ضمان تحقيق مخرجات المشروع بالجودة المطلوبة

2. أهمية التمييز: راعي المشروع يقدم الدعم والموارد ويوافق على الخطط، ومدير المشروع يتولى إدارة العمل اليومي؛ لكل منهما دور مختلف ومتكامل، وخطط الأدوار يؤدي إلى تداخل المسؤوليات وعدم وضوح الصلاحيات، مما يعيق سير العمل ويؤثر سلباً في نجاح المشروع

3. مثال نموذجي: اسم المشروع: معرض الطلبة المهني | هدف المشروع: تعريف الطلبة بالمهن المختلفة | مدير المشروع: قائد فريق الطلبة | راعي المشروع: إدارة المدرسة | أصحاب المصلحة: الطلبة المشاركون، أولياء الأمور

موقع اختبارات بصمة

4. أصحاب المصلحة مع مثال لكل منهم: فريق المشروع، المستفيدون من المشروع، أولياء الأمور، المجتمع المحلي، الجهات الداعمة.

خامساً: صل بخط

4	3	2	1
ب	أ	د	ج

سادساً: التفسير

1. يعمل راعي المشروع على تقديم الدعم المالي والإداري واللوجستي، بينما يقوم مدير المشروع بإدارة العمليات اليومية ومتابعة تنفيذ الأنشطة؛ لكل منهما دور مكمل للآخر - الأول يوفر البيئة المناسبة والموارد، والثاني ينفذ ويخطط ويشرف على سير العمل.

2. تحديد الأدوار بوضوح يساعد على: تقليل النزاعات والخلافات بين أعضاء الفريق؛ تنظيم العمل وتوزيع المهام بكفاءة؛ ضمان إنجاز المهام في الوقت المحدد؛ تحقيق أهداف المشروع بنجاح.

سابعاً: المسألة التطبيقية إجابة نموذجية

اسم المشروع: معرض الفنون المدرسية | هدف المشروع: عرض إبداعات الطلبة الفنية وتعزيز ثقافتهم الفنية
مدير المشروع: قائد فريق الطلبة - واجبه: التخطيط والتنظيم والمتابعة
راعي المشروع: إدارة المدرسة - المورد: توفير الميزانية والدعم الإداري
أصحاب المصلحة: 1. الطلبة المشاركون - عرض أعمالهم الفنية. 2. المعلمون - الإشراف والتوجيه. 3. أولياء الأمور - حضور المعرض ودعم أبنائهم.