

نتائج التعلم أهداف الدرس

- التمييز بين دور راعي المشروع ودور مدير المشروع
- تحديد أصحاب المصلحة في المشروع
- توضيح أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات في نجاح المشروع

المفاهيم والمصطلحات الرئيسية

المصطلح	التعريف
Project Sponsor راعي المشروع	الشخص أو الجهة التي تدعم المشروع، وتوفر الموارد اللازمة لتنفيذه التمويل، والدعم الإداري والدعم اللوجستي، وتتابع تحقيق أهدافه العامة، من دون تدخل في تفاصيل التنفيذ اليومية. من أمثلته إدارة المدرسة، أحد أولياء الأمور، إحدى المؤسسات الداعمة
Stakeholders أصحاب المصلحة	الأشخاص أو الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، أو تتأثر بنتائجه، سواء بالمشاركة فيه أم بالاستفادة منه. مثل فريق المشروع، المستفيدين، أولياء الأمور، المجتمع المحلي. الجهات الداعمة

المقارنة بين راعي المشروع ومدير المشروع

وجه المقارنة	راعي المشروع	مدير المشروع
التعريف المفاهيمي	الشخص أو الجهة الداعمة للمشروع، والتأكد من تحقيق أهدافه العامة	الشخص المسؤول عن التخطيط والتنفيذ والمتابعة اليومية للمشروع
المسؤولية الرئيسية	تقديم الموارد والتمويل والدعم الإداري واللوجستي، والموافقة على الخطط	متابعة وتوزيع المهام اليومية وضمان الالتزام بالخطوة في الوقت المحدد

موقع اختبارات بصمة

يتولى إدارة العمل التفصيلي اليومي ومتابعة سير تنفيذ كافة الأنشطة	يتابع تحقيق الأهداف من دون تدخل في تفاصيل التنفيذ اليومية	مدى التدخل التشغيلي
--	---	---------------------

فوائد تحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات

- ضمان تقليل المشكلات :منع تضارب المهام والازدواجية في العمل
- كفاءة الإنجاز :الإسهام في إنجاز العمل بكفاءة وتميز وفي الأوقات المحددة

نصيحة :من المهم تحديد الأدوار بوضوح ودقة؛ لضمان تقليل المشكلات، والإسهام في إنجاز العمل بكفاءة وتميز

حل أسئلة تقويم التعلم أقيم تعلمي

السؤال الأول :اختيار من متعدد

السؤال 1 : الاسم الذي يطلق على من يقدم الدعم والموارد للمشروع هو

أ- مدير المشروع	ب- فريق المشروع
ج- راعي المشروع	د- المستفيد

السؤال 2 : تشير عبارة «الأشخاص أو الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، أو تتأثر بنتائجه» إلى

أ- مدير المشروع	ب- فريق المشروع
ج- راعي المشروع	د- أصحاب المصلحة

السؤال الثاني : أضع إشارة ✓ أمام العبارة الصحيحة، وإشارة X أمام العبارة غير الصحيحة

راعي المشروع ينفذ أنشطة المشروع اليومية	صح	خطأ
مدير المشروع يقدم التمويل اللازم للمشروع	صح	خطأ

موقع اختبارات بصمة

خطأ	صح	راعي المشروع يتولى فقط مراقبة تنفيذ المشروع
خطأ	صح	يؤدي راعي المشروع ومدير المشروع الدور نفسه

السؤال الثالث: لماذا يعد التمييز بين راعي المشروع ومدير المشروع أمراً مهماً؟

الإجابة: لأن التمييز بينهما يساعد على تحديد المسؤوليات بوضوح؛ بحيث يركز راعي المشروع على توفير التمويل والدعم الإداري واللوجستي ومتابعة الأهداف العامة دون التدخل التفصيلي، بينما ينصب دور مدير المشروع على التخطيط والتنفيذ الإجرائي اليومي ومتابعة العمل؛ مما يضمن تقليل المشكلات ومنع التضارب وإنجاز العمل بكفاءة وتميز.

♦ بالتوفيق والنجاح ♦

نموذج إجابة السؤال الأول اختيار من متعدد

1	2
ج	د

نموذج إجابة السؤال الثاني صح / خطأ: جميع العبارات خطأ — راجع التصحيحات أعلاه

